 «Утверждаю»:
Директор ООО «Западный
___________ В.А. Семёнов
План мероприятий 
по подготовке объектов ЖКХ  к осенне-зимнему периоду
2011-2012 гг.  по  г. Канаш
	№

п/п
	Наименование

мероприятия
	Ед.

измер.
	Всего
	Запланиро-ванный объем
	Срок выполнения
	Финансовые

средства,

тыс. руб.

	1
	Провести весенний и осенний осмотр жилого фонда
	дом
	53
	53
	17.03.11 г.-15.04.11 г.
17.08.11 г.-16.09.11 г.
	

	2
	Выполнить работы по ревизии эл. хозяйства жилых домов
	дом
	53
	53
	Согласно графика ППР на 2011 г.
Январь- сентябрь
	633,15

	3
	Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления с ревизией запорной арматуры и опрессовка. 
	дом
	53
	53
	Согласно графика.
01.06.11 г.- 08.07.11 г.
	291,59

	4
	Ремонт подъездного отопления
	подъезд
	5
	5
	Июнь - сентябрь

	2,2

	5
	Выполнить ремонт межпанельных швов в жилых домах
	м.п.
	1000
	1000
	Апрель- сентябрь
	160

	6
	Выполнить текущий ремонт фасадов жилых домов
	м.кв.
	590
	590
	Апрель - сентябрь

	109,36

	7
	Выполнить работы по благоустройству дворовых территорий
	м.кв.
	675
	675
	Май - сентябрь
	581,89

	8
	Выполнить ремонт отмосток  жилых домов
	м.кв.
	450
	450
	Май-сентябрь
	140,41

	9
	Выполнить работы по остеклению подъездных окон в жилых домах
	м.кв.
	100
	100
	Май - сентябрь
	29,06

	10
	Выполнить ремонт подъездов
	подъезд

	13

	13

	май – сентябрь

	415,6

	11
	Выполнить ремонт дымоходов и   вентканалов
	шт
	57
	57
	май - сентябрь
	142,296

	12
	Текущий ремонт инженерных сетей с заменой запорной арматуры
	м.п.
	1515
	1515
	май - сентябрь
	1561,06

	13
	Выполнить текущий ремонт  кровель жилых домов                                                                                  
	м.кв.
	4310
	4310
	май - сентябрь
	2018,228

	14
	Выполнить установку общедомовых приборов учета ХВС
	шт.
	20
	20
	январь-декабрь
	265,443


Гл. инженер                                                                                                                            А.С. Кранцов
Исп. Рыжкова С.Г.
